

SMART-tavoitteet

Projektin onnistumista mitataan seuraavilla kolmella tavoitteella:

1. Tekninen toimivuus (Specific & Measurable)

- **Tavoite:** Toteuttaa tietokantapohjainen varauslogiikka, joka estää päällekkäisyyden.
- **SMART-kuvaus:** Järjestelmän on kyettävä tallentamaan varaus MySQL-tietokantaan ja hylkäämään uusi varausyritys, jos valittu kellonaika on jo varattu.
- **Mittari:** Testitapaus, jossa yritetään varata sama aika kahdesti; järjestelmän on annettava virheilmoitus jälkimmäisellä kerralla.

2. Hallintapaneelin käytettävyys (Achievable & Relevant)

- **Tavoite:** Luoda yrittäjälle suojattu näkymä varausten hallintaan.
- **SMART-kuvaus:** Toteutetaan PHP-pohjainen kirjautuminen (admin), jonka takana yrittäjä voi nähdä listauksen kaikista tulevista varauksista ja poistaa peruttuja aikoja.
- **Mittari:** Yrittäjä pystyy kirjautumaan ADMIN näkymään ja hallinnoimaan tilauksia (lisäämään vapaita aikoja ja hallinnoimaan varauksia).

3. Aikataulu ja julkaisu (Time-bound)

- **Tavoite:** Projektin valmistuminen ja siirto kehitysympäristöstä verkkoon.
- **SMART-kuvaus:** Koko järjestelmän (Frontend + Backend) on oltava testattu ja asennettu toimivaksi XAMPP palvelimella kahden viikon kuluessa. (Mahdollisesti myös testausta webhotellissa).
- **Mittari:** Projektin loppupalautus on tehty ja järjestelmä on käytettävissä kahden viikon kuluessa.